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CONSTRUTORA
FUNCIONÁRIOS ÁREA 

(m²)
CICLO DA 

LAJE (DIAS)
LAJES POR 

MÊS 
CUSTO / 

DIA
PRODUTIVIDADE 
(HOMEM / DIA)

m²/ DIA PREÇO (m²)
SERVENTE AUXILIAR PROFISSIONAL ENCARREGADO MESTRE

1 A 0 4 26 2 1 1392,00 6 3,0 3.745,1 1,4 198,9 R$ 15,25
2 B 4 7 8 1 0,5 518,00 6 3,5 1.768,2 1,9 86,3 R$ 20,48
3 C 5 7 11 1 0,5 518,00 6 3,5 2.129,8 2,3 86,3 R$ 24,67
4 D 3 9 8 1 1 404,03 6 3,5 1.936,1 2,6 67,3 R$ 28,75
5 E 3 5 8 1 2 414,06 7 3,0 1.813,9 2,2 59,2 R$ 30,66
6 F 6 11 11 1 1 413,00 5 4,2 2.574,9 3,5 82,6 R$ 31,17
7 G 6 11 11 1 1 413,00 5 4,2 2.574,9 3,5 82,6 R$ 31,17
8 H 3 13 13 2 1 540,00 6 3,5 2.841,0 2,8 90,0 R$ 31,57
9 I 6 6 8 1 1 900,00 15 1,4 1.910,8 1,2 60,0 R$ 31,85

10 J 0 17 13 2 1 558,00 7 3,0 2.939,9 2,8 79,7 R$ 36,88
11 K 2 4 3 0 1 36,0 1,5 14,0 892,7 13,3 24,0 R$ 37,19
12 L 3 7 17 1 1 716,00 10 2,1 2.678,7 1,9 71,6 R$ 37,41
13 M 8 4 6 0 1 600,00 15 1,4 1.579,6 1,5 40,0 R$ 39,49
14 N 12 1 27 0 1 435,00 5 4,2 3.695,1 4,5 87,0 R$ 42,47
15 O 6 7 8 0 1 307,52 7 3,0 1.867,8 3,4 43,9 R$ 42,52
16 O 0 4 4 0 1 140,00 7 3,0 861,4 3,1 20,0 R$ 43,07
17 P 5,67 4,33 8,67 1,33 0,33 272,28 7 3,0 1.756,0 3,6 38,9 R$ 45,15
18 Q 5,67 4,33 8,67 1,33 0,33 272,28 7 3,0 1.756,0 3,6 38,9 R$ 45,15
19 R 6 4 14 2 0,33 364,20 7 3,0 2.358,7 3,5 52,0 R$ 45,33

44 AV 0 3 4 1 1 169,00 14 1,5 904,3 2,6 12,1 R$ 74,92
45 AX 1 4 6 1 1 240,00 15 1,4 1.240,6 2,6 16,0 R$ 77,54
46 AZ 5 9 14 2 1 782,00 23 0,9 2.775,9 1,9 34,0 R$ 81,64
47 BA 7 6 10 2 1 212,00 8 2,6 2.290,0 5,9 26,5 R$ 86,42
48 BB 5 6 14 3 1 488,22 16 1,3 2.671,8 2,9 30,5 R$ 87,56
49 BC 1 1 27 2 0,5 365,00 12 1,8 3.126,4 4,1 30,4 R$ 102,79
50 BD 0 3 15 2 1 264,65 15 1,4 2.108,2 3,8 17,6 R$ 119,49
51 BE 5 7 8 0 1 210,00 14 1,5 1.802,7 4,8 15,0 R$ 120,18
52 BF 0 6 6 0 1 165,70 20 1,1 1.206,1 3,8 8,3 R$ 145,58
53 BG 7 2 18 2 1 124,00 7 3,0 2.786,7 11,6 17,7 R$ 157,31



CONSTRUTORA SISTEMA ESTRUTURAL ÁREA (m²)
CICLO DA 

LAJE (DIAS)
LAJES POR 

MÊS 
CUSTO / DIA

PRODUTIVIDAD
E (HOMEM / 

DIA)
m²/ DIA PREÇO (m²)

1 SCOPA NERVURADA 1392,00 6 4,2 3.831,8 1,4 278,4 R$ 13,76
2 A MACIÇA 518,00 6 3,5 2.077,1 2,1 86,3 R$ 24,06
3 B MACIÇA 518,00 6 3,5 2.077,1 2,1 86,3 R$ 24,06
4 C MACIÇA 404,03 6 3,5 1.936,1 2,6 67,3 R$ 28,75
5 D NERVURADA 414,06 7 3,0 1.813,9 2,2 59,2 R$ 30,66
6 E NERVURADA 413,00 5 4,2 2.574,9 3,5 82,6 R$ 31,17
7 F NERVURADA 413,00 5 4,2 2.574,9 3,5 82,6 R$ 31,17
8 G NERVURADA 540,00 6 3,5 2.841,0 2,8 90,0 R$ 31,57
9 H NERVURADA 900,00 15 1,4 1.910,8 1,2 60,0 R$ 31,85

10 I NERVURADA 558,00 7 3,0 2.939,9 2,8 79,7 R$ 36,88

34 AF NERVURADA 500,00 7 3,0 4.432,1 4,8 71,4 R$ 62,05
35 AG NERVURADA 827,00 30 0,7 1.737,6 1,2 27,6 R$ 63,03
36 AH NERVURADA 305,00 9 2,3 2.241,8 3,9 33,9 R$ 66,15
37 AI NERVURADA 402,00 8 2,6 3.435,3 4,5 50,3 R$ 68,36
38 AJ NERVURADA 161,00 7 3,0 1.586,1 5,1 23,0 R$ 68,96
39 AJ NERVURADA 367,00 7 3,0 3.959,6 5,8 52,4 R$ 75,52
40 AK NERVURADA 212,00 8 2,6 2.290,0 5,9 26,5 R$ 86,42
41 AL NERVURADA 488,22 16 1,3 2.671,8 2,9 30,5 R$ 87,56
42 AM NERVURADA SEM PROTENSÃO 365,00 12 1,8 3.126,4 4,1 30,4 R$ 102,79
43 AO NERVURADA 264,65 14 1,5 2.263,6 4,2 18,9 R$ 119,75
44 AP NERVURADA 210,00 14 1,5 1.802,7 4,8 15,0 R$ 120,18
45 AQ NERVURADA 165,70 20 1,1 1.206,1 3,8 8,3 R$ 145,58
46 AR NERVURADA 124,00 7 3,0 2.786,7 11,6 17,7 R$ 157,31



















Formas - Caixas

Laje Unidirecional
Impacto

Fortaleza



Laje Maciça
Impacto

Fortaleza



Impacto

Fortaleza Fôrma Plástica para Vigas
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OTIMIZAÇÃO MÁXIMA DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS
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Impacto

Fortaleza
COIGMA – Du Louvre - 1ª Obra com Sistema Pavplan Plus



Impacto

Fortaleza
COIGMA – Du Louvre - 1ª Obra com Sistema Pavplan Plus
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Impacto

Fortaleza
COIGMA – Du Louvre - 1ª Obra com Sistema Pavplan Plus
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Fortaleza
COIGMA – Du Louvre - 1ª Obra com Sistema Pavplan Plus










